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Paljonko ovat olleet toteutuneet kustannukset asemakaavamuutoksen 12170 alueelle (pinta-alaltaan n. 
10,1 hehtaaria)? 
 

Tullivuorentien alueen esirakentamisen 3,7 miljoonan euron urakasta on toimitettu 14.1.2020 tarkempi 

erittely. 

Urakka toteutui lähes täysin kustannusarvion mukaisesti. Lisä- ja muutostöitä tilatiin yhteensä 19 320 euron 

arvosta. Lisätyöt: 

- Teräsputkipaalujen kärkien muutos 1500 € 

- Pumppaamon ylivuotoputken johtosiirto 9000 € 

- Kaukolämpöputkien esille kaivu ja korkoasemanmittaus Tullivuorentiellä Longinojan uusien 

rumpuputkien kohdalla sekä Pilvipyörteen hulevesilinjojen muutokset kaukolämpöputkien kohdalla 

8 820 € 
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