



26.08.2016

Asemakaavapäällikkö

13 §

Lisätilaus Malmin lentokentän ympäristöhistorialliseen selvitykseen (16/A003)

HEL 2016-000847 T 02 08 02 00

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti tilata Arkkitehtitoimisto Freese Oy:ltä 22.8.2016 päivätyn tarjouksen mukaisesti Malmin lentokentän ympäristöhistoriallista selvitystä koskevan lisätyön.

Lisätyön kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 5 400 euroa (alv 0 %).

Alkuperäisen työn arvonlisäveroton hinta oli 29 600 euroa (Akp:n pöytäkirja 17.2.2016 § 4).

Työssä noudatetaan konsulttisopimuksen 16/A003 sopimusehtoja. Työ tulee suorittaa 30.12.2016 mennessä.

Työ maksetaan tililtä: 434100-7204844_0534-7250008170.

Päätöksen perustelut

Malmin lentokentän ympäristöhistorialliseen selvitykseen on ilmennyt lisätyön tarvetta selvityksen aineiston ja inventointimateriaalin laajuuden vuoksi.

Lähtötiedot olivat puutteelliset, koska digitaalisia tiedostoja terminaali- ja hangaarirakennuksesta ei ollut saatavilla. Myös pääsy lentokenttäalueelle (inventointialue) oli sallittu vain varhain aamuisin.

Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443
pia.kilpinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunkisuunnittelulautakunta

Otteet

Ote
Tarjoaja

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunkisuunnittelulautakunta



26.08.2016

Asemakaavapäällikkö

Tiedoksi

Määrärahanseuranta
Kalasatama-Malmi -projekti