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Pohja- ja paikkatiedot

Sähköinen äänestämisen testaus 
Oikeusministeriö, 12.3.-28.3.2008
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Pohja- ja paikkatiedot

 Toimittajien komponenttitestaukset
 TE:n integraatiotestaus
 TE:n järjestelmätestaus
 OM:n hyväksymistestaus

– 1. kerran joulukuussa 2006
– Sovittujen muutosten testaus maaliskuussa 2008

 Tuotantoympäristön testaus (huhtikuu-toukokuu)
– Kuormitustestaus
– Tuotannon tietoliikenteen testaus

 Auditointi
 Kenraaliharjoitukset (elo-syyskuu) 

 eVOTE:n testaus kokonaisuudessaan
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Hyväksymistestauksen tavoitteet

Pohja- ja paikkatiedot

 Varmistua, että järjestelmä toimii suunnittelukuvausten 
mukaisesti

 Varmistua, että järjestelmä tallettaa ja tulostaa äänet oikein
 Varmistua, että äänioikeusrekisterin ja sähköisen uurnan 

tiedot täsmäävät
 Varmistua, että virkailijan työaseman ja äänestäjän 

työaseman toiminta sujuu moitteettomasti
 Varmistua, että testattava järjestelmä voidaan siirtää 

tuotantoympäristöön testattavaksi
 Hyväksymistestauksen jälkeen alkaa auditointi
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Hyväksymistestauksen kohteet

Pohja- ja paikkatiedot

 Ehdokkaat on ladattu oikein (2004 KV -ehdokkaat)
 Äänioikeutetut on ladattu oikein (vasta tuotannossa)
 Äänestyspaikat on ladattu oikein
 Äänenkäytön kirjaaminen onnistuu (uurnaan ja 

äänioikeusrekisteriin; vertailu raporttien avulla)
 Äänen kirjaaminen oikein (rinnakkain äänestyslipuille, 

jotka lasketaan manuaalisti)
 Äänten siirto laskentaan menee oikein (tulosten vertailu 

VAT:n raportteihin)
 Äänestyspäätteen ja virkailijan päätteen avaaminen ?
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Virhetilanteiden testaaminen

Poja- ja paikkatiedot

 Tarkoitus on testata, että järjestelmä toimii oikein myös 
virhetilanteissa

 Projekti on laatinut listan negatiivisista testitapauksista, 
jotka olisi kaikki hyvä käydä läpi ja kuitata

 Tapaukset jaettu materiaalin mukana ja äänestävät 
ryhmät voivat tarkistaa niitä asioita äänestyksien 
yhteydessä

 Omia virhetilanteita voi myös keksiä ja kirjata tulokset 
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Testauksen käytännön järjestelyt

Poja- ja paikkatiedot

 Kahden hengen vaaliviranomaisryhmät
– Toinen kirjaa äänten käytön ja tulostaa äänestyskortit
– Toinen tekee äänestysmerkinnän ”vaaliluetteloon” (myös ajan) ja 

antaa äänestyslipun äänestäjälle (oikean värisen)

 Kahden hengen äänestäjäryhmät
– Äänestäjät ilmoittavat itse, minkä kunnan äänestäjiä ovat
– Äänestävät avoimesti sähköisesti ja “kopiolipulla” joka pannaan 

uurnaan (jos epävarmuus, menikö samalla tavoin, on ilmoitettava)
– Myös oikeita manuaalisia ääniä annetaan eli testataan, että 

äänenkäyttö kirjautuu oikein äänioikeusrekisteriin
– Ryhmä äänestää “oikein”, mutta tarkistaa samalla negatiivisten 

testitapausten listaa, esim. osan ennakkoäänestyspäivänä, osan 
vaalipäivänä
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Testauksen aikataulu, ennakkoäänestys

Poja- ja paikkatiedot

 Tiistai 11.3. Vaalien avaaminen, ennakkoäänestyksen 
aloitus testiäänillä

 Keskiviikko 12.3. 
– klo 8:00 – 9:30 äänestysjärjestelmän avaus
– Klo 9:30 – 10:00 testauksen järjestäytyminen, ohjeet
– Manuaaliuurnan tarkastus ja sulkeminen
– Klo 10:00 – 12:00 testauksen suorittamista toimimalla virkailijana 

ja äänestäjänä
– Klo 12:10 – 13:00 Ennakkoäänestyksen aikainen VAT-raportointi:

 pilottikuntien äänestäneiden määrät äänestyspaikoittain ja 
-tavoittain (sähköinen/lippu). Tulokset toimitetaan OM:n 
hyväksymistestaus-palvelimelle.
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Vaalipäivän äänestys, torstai  13.2.

Poja- ja paikkatiedot

– Klo 9:30 – 9:45 Lyhyt ed. päivän kertaus ja uudet ryhmäjaot 
– Klo 9:45 – 11:00 Vaalipäivän äänestyksen testaamista 

vaaliviranomaisen ja äänestäjän rooleissa
– Klo 11:05 Vaalit päättyvät, uurna ja äänestysjärjestelmä suljetaan
– Klo 11:10 – 11:45 Sähköisen uurnan purku, tietojen siirto VAT:ään, 

laskenta ja tulospalvelu 
– Klo 11:10 – 11:45 Manuaalisen uurnan avaus ja äänten manuaalinen 

laskenta
– Klo 11:50 eVaalien tulos selvillä, raportit tarkastettavissa ja 

verrattavissa käsin laskettuihin tuloksiin


